

Dr. Pongwadee Srisuwan

สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548

22 ธันวาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภารกิจ	การปฏิบัติ	ระยะเวลา	การประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
การเชิญผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน	- รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานและหน่วยงาน	21-30 พ.ย. 48	- ทุกคณะ/หน่วยงาน	นภา/ปรมจิต	ดำเนินการแล้ว
	- จัดพิมพ์เจ้าหน้าที่ของ/ส่งออก	30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 48	- ทุกคณะ/หน่วยงาน	นภา/ปรมจิต	ดำเนินการแล้ว
	- เตรียมแบบตอบรับ/บัตรเชิญ/แผนที่การจราจร/กำหนดการ	30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 48	- ฝ่ายรปภ. - ฝ่ายต้อนรับ	นภา/สมดวง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	- จัดทำแบบฟอร์มการตอบรับและแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายต้อนรับ	6-16 ธ.ค. 48	- ฝ่ายต้อนรับ	นภา/ราตรี	ดำเนินการรวบรวม 19 ธ.ค. 48
	- เชิญถ่ายภาพทำข่าว - ข่าวแจก/กำหนดการและเอกสารอื่นๆ - เตรียมหนังสือเชิญบัตร - เตรียมภาพภายในพิธี	21-30 พ.ย. 48	- ฝ่ายรปภ. - ฝ่ายเอกสาร	นภา/ปรมจิต	- ดำเนินการแล้ว - ประสานงานแล้ว
ประสานงานสื่อมวลชน	- จัดทำเนื้อหาข่าวแจก	21 พ.ย. - 24 ธ.ค. 48	- ฝ่ายเอกสาร	รัฐณี/เมธมาลัย	จัดทำข่าวแจก
	- รวบรวมรายชื่อ/สังกัดสื่อมวลชน	21-30 พ.ย. 48	- ฝ่ายรปภ. - ฝ่ายถ่ายภาพชนิด	นภา	- (รอการตอบรับจากสื่อมวลชน ภายใน 14 ธ.ค. 48) ส่ง รปภ. 16 ธ.ค. 48
	- ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก การตรวจอุปกรณ์/การถ่ายภาพทำข่าว	23 ธ.ค. 48	- ฝ่ายสถานที่ - ฝ่ายรปภ.	นภา/รัฐณี	- เตรียมการแล้ว

	<p>- ประสานงานจัดเตรียมที่พัก และอาหาร เย็นแก่ผู้ร่วมงาน</p>	21 พ.ย.-23 ธ.ค. 48	- ฝ่ายต้อนรับ	นภา/รัชนี้	- จองโรงแรมขอนแก่นไฮเทล 8 ห้อง พร้อมอาหาร
<p>ผลิตสื่อ</p>	<p>- วัตถุประสงค์สัมมนา - ขอบข่ายการผลิตและเผยแพร่ - ประสานงานและจัดส่งวีดิทัศน์</p>	21 พ.ย. - 6 ธ.ค. 48 1-11 ธ.ค. 48 5-9 ธ.ค. 48	<p>- ฝ่ายเลขานุการ - สำนักพระราชวัง - โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (รอคำตอบสำนักพระราชวัง)</p>	<p>นักสิทธิ์/ธัญญา นักสิทธิ์/รัชนี้ นักสิทธิ์/รัชนี้</p>	<p>- หนังสือขออนุญาตภาพวีดิทัศน์ จากสำนักพระราชวังแล้ว พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ทีวีพูล</p>
	<p>- แผนผัง เส้นทางจราจรอื่น ๆ</p>	12-16 ธ.ค. 48	- ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	สมควร	<p>- ขึ้นเวปไซด์แล้ว - เตรียมให้ผู้สื่อข่าว</p>
	<p>- แผนผังพระบรมราโชวาท - แจกแผนผังพระบรมราโชวาท</p>	23 ธ.ค. 48 22 ธ.ค. 48	<p>- ฝ่ายเลขานุการ - ฝ่ายเอกสาร</p>	เบรมจิต ทุกคน	<p>ขึ้นอยู่กับฉบับที่ได้รับ</p>
	<p>- จัดทำข่าวประจำวัน กิจกรรม/กำหนดการอื่น ๆ</p>	21 พ.ย.- 31 ธ.ค. 48	- ทุกฝ่าย	รัชนี้/ณอมลย์	<p>(ข่าวประจำวัน 11,25,29 พย. 1,7,9 ธค.48)</p>
	<p>- ผลิตสไลด์วิทยุ - จัดส่งสไลด์วิทยุ</p>	1-11 ธ.ค. 48 11 - 12 ธ.ค. 48	- ฝ่ายเลขานุการ	นักสิทธิ์/อุดมชัย	ดำเนินการแล้ว
	<p>- ข่าวใกล้พฤษภ ฉบับพิเศษ</p>	11-18 ธ.ค. 48		รัชนี้	ตรวจต้นฉบับจากโรงพิมพ์
	<p>- จัดส่งข้อความอักษรวิ่ง TV ของ 3,5,7,1TV - ส่งข้อความ SMS ทางรายการสดต่าง ๆ (เริ่มส่ง 13-20 ธค.48)</p>	11 - 12 ธ.ค. 48	- ฝ่ายเลขานุการ	นภา/ณอมลย์	<p>(อักษรวิ่ง ส่งตลอด หลักทรัพย์ / เนชั่นชั้นแปล)</p>
	<p>- ผลิตสไลด์โทรทัศน์ - จัดส่งสไลด์ TV/Cabel TV</p>	1-9 ธ.ค. 48 11 - 12 ธ.ค. 48	- ฝ่ายเลขานุการ	นักสิทธิ์/ธัญญา	ดำเนินการแล้ว
	<p>- ป้ายผ้าแสดงความยินดี ที่ศูนย์อาหารฯ - ป้ายคัทเอาท์ ประตูดูฐานนมอดินแดง</p>	6-9 ธ.ค. 48 6-9 ธ.ค. 48		นักสิทธิ์ นักสิทธิ์	ดำเนินการแล้ว
	<p>- ป้ายเชิญเข้ารับเสด็จฯ ที่ฐานประตู 3 - โฆษณาหนังสือพิมพ์ มติชน/ข่าวสด</p>	6-9 ธ.ค. 48 6-9 ธ.ค. 48		นักสิทธิ์ นักสิทธิ์	ดำเนินการแล้ว

	<ul style="list-style-type: none"> - Website เฉพาะกิจ - โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ ตาม website ต่าง ๆ 	21 พ.ย.- 31 ธ.ค. 48	- ฝ่ายเลขทฯ	นักสิทธิ์/ชุมชน	ดำเนินการแล้ว
	<ul style="list-style-type: none"> - ถ่ายภาพบรรยายภาค - ถ่ายภาพพิธี 	21-23 ธ.ค. 48	- ฝ่ายเลขทฯ	แผนกกลยุทธ์	(เตรียมการแล้ว รอปฏิบัติ วันที่ 22 ธค.48)
การถ่ายทอดสด เสียง ทางสถานีวิทยุ FM 103	- ให้ออนุญาตถ่ายทอด	21 พ.ย. - 6 ธ.ค. 48	- ฝ่ายเลขทฯ	นภา/อุดมชัย	ดำเนินการส่งแล้ว รอคำตอบ
	- ประสานงาน	21 พ.ย. - 23 ธ.ค. 48	- ภายในฝ่ายและฝ่ายอื่น ๆ	อุดมชัย	ดำเนินการแล้ว
	- เตรียมอุปกรณ์	21 พ.ย. - 23 ธ.ค. 48	- ฝ่ายสถานที่	อุดมชัย	ยื่นขออนุมัติแล้ว
	- ผู้ประกาศ	21 พ.ย. - 23 ธ.ค. 48	- ภายในกลุ่ม	อุดมชัย	ยื่นผู้ประกาศ TOP TEAM
	- การเชื่อมโยงสัญญาณ	21 พ.ย. - 23 ธ.ค. 48	- ฝ่ายโทรศัทพ์วงจรปิด	อุดมชัย	อนุมัติหลักการแล้ว
จุดบริการ และ ประสานงาน*	- เตรียมจุดนัดหมายญาติบัณฑิต	12-16 ธ.ค. 48	- ฝ่ายสถานที่	เปรมจิต/สมศอร	โทรศัพท์สาธารณะ
	- เอกสารแจกญาติบัณฑิต	12-16 ธ.ค. 48	- ฝ่ายเครื่องเสียง		4 เครื่อง
	- บริการข้อมูล/ติดต่อสอบถาม/ประกาศเสียง				
การเงิน/ธุรการ/สวัสดิการ	- จัดพิมพ์เอกสาร	21 พ.ย. - 23 ธ.ค. 48	- ภายในฝ่าย	เปรมจิต	กำลังดำเนินการ
	- เบิกจ่าย/จัดซื้อ/จัดจ้าง	21 พ.ย. - 23 ธ.ค. 48	- ฝ่ายการเงิน	ราตรี	กำลังดำเนินการ
	- เตรียมอาหาร/เครื่องดื่ม	19-23 ธ.ค. 48	- ฝ่ายสวัสดิการ	ราตรี/สมศอร	เตรียมการแล้ว
	- จัดเตรียมการประชุมฝ่ายฯ	21 พ.ย. - 23 ธ.ค. 48	- ภายในฝ่าย		
	- จัดเก็บเอกสาร/สำเนา/สื่อสิ่งพิมพ์ในการจัดงานของฝ่ายฯ	21 พ.ย. - 23 ธ.ค. 48	- ประสานงานหรือเลขทฯฝ่าย	นภา/สมศอร	นภา/ราตรี

	- จัดเตรียมรถและกำหนดการใช้รถ	19-23 ธ.ค. 48	- ฝ่ายยานพาหนะ	เปรมจิต	(ดำเนินการแล้ว)
	- เตรียมสถานที่ในอันพิธี	22-23 ธ.ค. 48	- ฝ่ายสถานที่ / ศูนย์ประชุมฯ	นภา/สมศวรร	(ยังไม่ดำเนินการ)