

รายงานการประชุมคณะ

ครั้งที่ 17/2537

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2537

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1

ผู้มาประชุม

1. ศ.วันชัย วัฒนศัพท์
2. ผศ.วิรัช ว่องพัฒน์กุล
3. รศ.วิเชียร ชำนิมา
4. รศ.บึงอร ศรีพานิชกุลชัย
5. รศ.ประเสริฐ คาร์วงชัย
6. ผศ.สุนีย์ เลี้ยวเพ็ญวงษ์
7. รศ.ดำรง คาราคักดิ์
8. ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน

9. ผศ.ไฉนพร คำนำรัทัย
10. รศ.สนั่น จอกลอย
11. รศ.ประกอบ วิโรจนกัญญา
12. ผศ.ปราโมทย์ ครอบงายุทธ
13. รศ.องอาจ ศิลาน้อย
14. ผศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ
15. รศ.ชรินทร์ มหรรฆานเคราะห์
16. ผศ.จรินทร์ เปาโรหิตย์
17. ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์
18. นายสมศักดิ์ พิทักษ์รัตน
19. ผศ.นันทา ศรีสุข
20. ผศ.ประภาวดี พัวโพโรจน์
21. ผศ.เกษม นันทชัย
22. ศ.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล
23. รศ.ธิดา เฮงรัมย์
24. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์
25. รศ.เฉลิม คัดชัย
26. นายมงคล คำธนาอินทร์
27. รศ.วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล
28. รศ.เชิดชัย ตันศิริรินทร์
29. รศ.สุวิทย์ สกิตวิทยานันท์
30. ผศ.สุกิจจา จันทะชุม
31. รศ.วิทยา มะเสนา
32. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ผู้ไม่มาประชุม

- ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ

- | | |
|---|--------------------|
| อธิการบดี | ประธาน |
| เลขานุการฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | |
| แทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | |
| รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล | |
| รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |
| รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ | |
| เลขานุการฝ่ายวิจัย แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | |
| รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| เลขานุการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ | |
| แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ | |
| รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ | |
| คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | |
| รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| คณบดีคณะเทคโนโลยีการแพทย์ | |
| รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | |
| รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| คณบดีคณะเทคโนโลยี | |
| คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ | |
| คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ | |
| ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | |
| ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง | |
| รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |
| หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ | |
| ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล | |
| ประธานสภาคณาจารย์ | |
| รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | เลขานุการที่ประชุม |

- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ติดตาม)

เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฉบับที่ 16/2537 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2537

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีได้แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนเข้าราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปประชุมวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมในต่างประเทศ

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ที่ประชุมฉบับที่ครั้งก่อนเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนเข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปประชุมวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมในต่างประเทศ ไปแล้วนั้น ฝ่ายบุคคลใคร่ขอเสนอให้แต่งตั้งนายสมพร ภูประเสริฐ เป็นเลขานุการ และนายชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ

2.2 การสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่ที่ประชุมฉบับที่ครั้งก่อนเห็นชอบให้ใช้วิธีการประมูลเครื่องถ่ายเอกสารเช่นเดิม แต่ให้จัดทำสัญญาให้รัดกุมยิ่งขึ้น และหากมีการติดสัญญาให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาทันที เพื่อให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการเอง นั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการดำเนินการที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด จึงขอหารือที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. รศ.องอาจ ศีลาอ่อน | ประธาน |
| 2. เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| 3. เลขานุการคณะเทคโนโลยี | กรรมการ |
| 4. เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ | กรรมการ |
| 5. เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนกรรมจัดพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)

ประธานให้ผู้แทนคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญระดับบัณฑิตปริญญาโทสาขาทัศนกรรมจัดพิมพ์ ให้สามารถปฏิบัติงานในการรักษาผู้วัยที่มีการสลับที่ผลิตปกติแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ The University of Sydney ประเทศ Australia และเปิดโอกาสในการให้บริการทางวิชาการไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน คณะทันตแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนกรรมจัดพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537) ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2537 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2537 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสภาพกรณีพิเศษ และการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการบริการตรวจสอบสภาพกรณีพิเศษ พ.ศ. 2537

ประธานให้ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2537 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสภาพกรณีพิเศษ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการบริการตรวจสอบสภาพ กรณีพิเศษ พ.ศ. 2536 โดยให้มีการเพิ่มประเภทการตรวจและการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจและอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้วย คณะแพทยศาสตร์จึงได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสภาพกรณีพิเศษ และการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการบริการตรวจสอบสภาพกรณีพิเศษ พ.ศ. 2537 ขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือขอความร่วมมือในการกักขังข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หากตรวจสอบพบใบปลิว หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ขอให้ทำลาย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

5.2 สรุบบัญหาการก่อสร้างถนน 4 เลน หน้าหอสมุดกลาง

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาครคอนสตรัคชั่น กรุปพริคซ์ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างถนนสายต่าง ๆ โนมหารวิทยาลัย ตามสัญญาจ้างเลขที่ สธ. 71/2536 ลงวันที่ 24 กันยายน 2536 ในวงเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) นั้น ปัจจุบันผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดและสิ้นสุดอายุสัญญาจ้าง เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ซึ่งปัญหาและอุปสรรคพอสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ปัญหา - อุปสรรค ที่ผ่านมา

- 1.1 ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างช้ากว่าสัญญาจ้าง
- 1.2 ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่ต่อเนื่อง
- 1.3 ผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นบางช่วง เนื่องในวาระ
 - 1.3.1 วันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี
 - 1.3.2 วันงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 1.4 วัสดุชั้นพื้นทางขาดแคลน
- 1.5 ข้างและคานทางขาดไม้เพียงพอ
- 1.6 ผู้ว่าจ้างขอเปลี่ยนแปลงรายการประกอบแบบบางช่วง
- 1.7 ผู้รับจ้างขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

2. แนวทางแก้ไขปัญหา

2.1 สำหรับประเด็นที่ผู้ว่าจ้างมีส่วนทำให้เกิดปัญหาในข้อ 1.3 และ 1.7 นั้น ผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการแก้ไข โดยยึดเวลาหรือต่อสัญญาให้ตามความเป็นจริงและเหมาะสมไปแล้ว

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องหาเงินทุนสมทบ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่อง

2.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ประชุมเพื่อเร่งรัดให้ทางผู้รับจ้าง เร่งรับดำเนินการ โดยด่วนที่สุดทุกสัปดาห์

2.4 การแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายเมื่อเร่งรัดการดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ผล และค่าปรับ เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้าครบ 10 % ตามระเบียบที่สุด (ขณะนี้การก่อสร้างล่าช้า จำนวน 75 วัน จ่ายค่าปรับ 615,000 บาท คิดเป็น 7.68 %) ทางคณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาเสนอ อธิการบดีเพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้รับจ้างจะ ได้ยินยอมเสียค่าปรับ โดย ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และมีเหตุชี้ให้เห็นว่าผู้รับจ้างสามารถทวงให้แล้วเสร็จโดยเร็วจริง

3. สรุปงานก่อสร้างถึงปัจจุบัน

3.1 ผู้รับจ้างกำลังทวงงวดที่ 5 จากทั้งหมด 7 งวดงาน

3.2 งานหลักที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

- งานเสาไฟฟ้ากลางถนน
- งานสำรวจทางด้านสนกรเดิมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด
- งานป้ายสัญลักษณ์จราจร และ เส้นแสดงการจราจร
- งานทางเท้าทั้งหมด
- งานเก็บความเรียบร้อยทั้งหมด

สำหรับการแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากร กองอาคาร และสถานที่ ได้แจ้ง ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุด โดยด่วนแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และได้ตั้งข้อสังเกตว่า วิธีการแก้ปัญหาด้านการก่อสร้างในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น แยกได้เป็น 3 ประเด็น คือ

1. การออกแบบ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการขยายหน่วยงานมากขึ้น การะและ ความหลากหลายในการออกแบบสิ่งก่อสร้าง ที่มีมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่กองอาคารและสถานที่ ไม่สามารถดูแลการออกแบบได้เช่นแต่ก่อน ซึ่งสถาปนิกและวิศวกรที่สังกัดคณะก็ไม่สามารถแบ่งเบาภาระ ดังกล่าวได้ เพราะมีภาระงานที่รับผิดชอบมากขึ้น ดังนั้นวิธีการออกแบบน่าจะใช้การจ้าง เหมาย

2. ความเหมาะสมของแบบ การออกแบบควรให้เหมาะสมและพอดีกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ควรเปลี่ยนแนวความคิดในการประมูลงาน โดยพิจารณาเลือก ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ พิจารณาถึงความเป็นไปได้และปัญหาของการก่อสร้างด้วย เพราะผู้รับเหมาที่เสนอ ราคาต่ำสุด อาจทำให้งานไม่มีคุณภาพ และมีปัญหายุ่งยาก

5.3 การแก้ไขการจราจรประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหนังสือขอให้กรมทางหลวงพิจารณาปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขปัญหารถจราจรทาง เข้า-ออกประตูมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ทั้งทางด้านถนนมิตรภาพ และถนนมะลิวัลย์ พร้อมจัดทำทางจักรยานจากในเมืองมามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายช่างแขวงทางทางขอนแก่น ได้สรุปข้อเสนอมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) ดังนี้

1. ประตูทางด้านถนนมิตรภาพ

1.1 ประตู 2 (ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง) เสนอให้กรมทางหลวง ก่อสร้างถนนทาง เข้า-ออก เป็นแบบทางต่างระดับ (FLY OVER)

1.2 ประค 3 (อาคาร 25 ปี) และประค 4 (โรงพยาบาลศรีนครินทร์) จะเสนอให้
ทำเป็นทางคู่ขนานจากสามเหลี่ยม ไบจอนสดเขตมหาวิทยาลัย และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

2. ประคทางเข้าด้านถนนมะลิวัลย์

ประค 5 (สี่รุม) เสนอให้ทำเป็นทางคู่ขนานจากสามเหลี่ยม และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ติดตั้งแตรทางหลวง ได้สำรวจปริมาณ และทิศทางการเข้า-ออก แล้ว และสรุปแนวทางการแก้ไข

ปัญหา ดังนี้

1. ประค 2 (ศาลเจ้าพ่อมอตันแดง) จะติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

2. สำหรับทางต่างระดับ (FLY OVER) และช่องทางจักรยานทางหลวงจะขอรับไว้เพื่อ
ศึกษาความเหมาะสม ในขั้นตอนสำรวจออกแบบร่วมกับงานปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางช้างขอนแก่น-น้ำพอง
ต่อไป

3. สำหรับประคสี่รุม ซึ่งอยู่ด้านทางหลวงหมายเลข 12 (ขอนแก่น-นาแก) มีปริมาณรถ
เข้า-ออก น้อยกว่าบริเวณถนนมิตรภาพ จึงขอรวบรวมเรื่องไว้เพื่อศึกษาความเหมาะสมในโอกาสต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การออกแบบก่อสร้างหอประชุมใหญ่

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ จำนวน 177 ล้านบาท
(ดร.อานวย วีระารณ บริจาคจำนวน 2 ล้านบาท) เพื่อก่อสร้างหอประชุมใหญ่ เมื่อ บัดนี้ได้มีการกำหนดสถานที่
ที่จะใช้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยจะก่อสร้างบริเวณริมฝั่งสี่รุม ซึ่งมีทัศนียภาพที่ดีและ ไม่ต้องมีการตัดต้นไม้
และในวันที่ 29 กันยายน 2537 จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงวิธีการที่จะ ได้มาซึ่งผู้รับเหมา การก่อสร้าง
หอประชุมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2539 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

5.5 วันพระราชทานปริญญาบัตร

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนิน
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น-ทรงวางศิลาฤกษ์หอประชุมใหญ่ และทรงเปิดถนนเสาวรีย์
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 15 ธันวาคม 2537 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา



(รองศาสตราจารย์ปริญญา จินตาประเสริฐ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี

นางสาวรัชณี เกตุแก้ว

ผู้จัดรายงานการประชุม